

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PRÉVUES DU PROJET
(Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Local Partner/Partenaire local TOWN OF PELHAM					Project Name/Nom du projet 5-18405-0 RECONSTRUCTION OF MUNICIPAL SIDEWALKS COLLEGE ST PORT ROBINSON ROAD COLLEGE ST											
					1997/98				1998/99							
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sep/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sep/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars								
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important		8,715.90														
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat																
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés																
2.4 Equipment/Matériel																
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)																
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Coût brut total estimatif du projet		8,715.90														
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS		3054.63														
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Coût net total estimatif du projet		7861.23														
TOTAL/TOTAL	Apr/97-Mar/98/Avr/97-Mars/98 →				7861.23	Apr/98-Mar/99/Avr/98-Mars/99 →										
Proposed Method of Financing/Méthode de financement proposée										Total Funding \$/Financement total \$						
2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/ Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)										52375.38 /						
2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local										26283.92 /						
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prière de joindre un rapport d'affaires)																
TOTAL/TOTAL										78661.23 /						